

平成27年度花と緑のサポーター活動計画（案）

2015.4.1

回数	月 日	内 容	備 考
第1回	4月21日（火）	会津総合運動公園（花壇作り）	
第2回	4月22日（水）	河東総合体育館（芝桜の定植）	
第3回	5月12日（火）	会津総合運動公園（アジサイの定植）	
第4回	5月13日（水）	ふれあい体育館（花壇作り）	
第5回	6月16日（火）	会津総合運動公園（花壇作り）	
第6回	6月17日（水）	ふれあい体育館（花壇作り）	
第7回	7月 7日（火）	会津総合運動公園（除草作業）	
第8回	7月 8日（水）	河東総合体育館（花壇作り）	
第9回	8月 4日（火）	会津総合運動公園（ベゴニア切戻し）	
第10回	8月 5日（水）	予備日	
第11回	9月15日（火）	会津総合運動公園（除草作業）	
第12回	9月16日（水）	ふれあい体育館（除草作業）	
第13回	10月27日（火）	会津総合運動公園（花壇作り）	
第14回	10月28日（水）	ふれあい体育館（花壇作り）	
第15回	11月 4日（水）	会津総合運動公園（花壇作り）	
第16回	11月 5日（木）	河東総合体育館（花苗抜き）	

※各回とも、活動時間については2時間程度を予定しています。（9：30～11：30）

※活動する時間帯については、季節を考慮して設定する予定をしております。

※各回とも、現地集合・現地解散を予定しております。